

# Projektstrukturplan: Neugründung der IGS Winsen/Luhe

1.1. Fremdsprachenangebot (24.03.2011)	1.2. Profilklassen-Modell (17.03.2011)	1.3. Schulprogrammarbeit: Päd. Konzept und Leitbild (04./05.03.2011)	1.4. Ganztagschule: Unterricht, Förderangebot, Freizeit (03.02.2011)	1.5. Kooperation vs. Integration (10.02.2011)
5.1. Schulverwaltungssoftware		<b>1. Grundlagen / Strukturentscheidungen</b>		2.1. Unterrichtskonzept: Einführungsphase (31.03.2011)
5.2. Mensa / Schulverpflegung (24.02.2011)				2.2. Unterrichtskonzept: Stundentafel (17.03.2011)
5.3. Klassenbildung (24.03.2011)				2.3. Unterrichtskonzept: Tischgruppenmodell (04.03.2011)
5.4. Anmeldeverfahren	<b>5. Schulverwaltung und Organisation</b>		<b>2. Unterrichtsbezogene Konzepte</b>	2.4. Unterrichtskonzept: Kompetenzkarten (31.03.2011)
5.5. Haushalt				2.5. Unterrichtskonzept: Jahresarbeitspläne (24.03.2011)
5.6. Schulverein gründen / Kooperation mit RS (07.04.2011)				2.6. Unterrichtskonzept: Hausaufgabenkonzept (31.03.2011)
5.7. Schulbücher und Lehrmittelausleihe (10.02.2011)				2.7. Unterrichtskonzept: Leistungsbewertung / LEB (14.04.2011)
5.8. Nichtpäd. Personal: Sekretariat, Hausmeister, Schulassistent				2.8. SEGEL-Qualifizierung (24.02.2011)
5.9. ANFORDERUNGSKATALOG SCHULGEBÄUDE (CLUSTER) (10.03.2011, 01.06.2011)				2.9. Unterrichtskonzept: Fachleistungsdifferenzierung (12.05.2011)
5.10. Hardware/Software (26.05.2011)	5.11. Schülerbeförderung		<b>3. Unterstützungsprozesse / Supportkonzepte</b>	3.1. Supportkonzepte: Lernende Schule - Feedback und Bilanz (01.06.2011)
4.1. Von anderen IGS lernen (ständig)	<b>4. Selbstorganisation und Außendarstellung</b>			3.2. Supportkonzepte: Förderkonzept (05.05.2011)
4.2. Öffentlichkeitsarbeit I: GS-Kontakte, Infoveranstaltungen				3.3. Supportkonzepte: Beratungskonzept (16.06.2011)
4.3. Öffentlichkeitsarbeit II: Homepage, Flyer, Presse				3.4. Supportkonzepte: Begabtenförderung (07.04.2011)
4.4. Selbstorganisation der Planungsgruppe (abgeschlossen)				3.5. SUPPORTKONZEPTE: VERTRETUNGSKONZEPT (07.04.2011)
4.5. GRÜNDUNGSKOLLEGIUM IM JAHRGANGSTEAMMODELL (04.03.2011)			3.9. Elternarbeit (30.06.2011)	3.6. Supportkonzepte: Klassenrat (23.06.2011)
4.6. Leitfaden für neue Mitarbeiter/innen (01.08.2011)	4.7. Einschulungsfeier (30.06.2011)		3.8. Supportkonzepte: Paten / Konfliktlotsen (RS) (03.02.2011)	3.7. Supportkonzepte: Logbuch (14.04.2011)

## IGS Winsen

Rahmen: Beschluss und Entwicklungsarbeit erforderlich - Kein Rahmen: Nur Beschluss erforderlich - Daten: Bearbeitungsdatum in der Planungsgruppe  
Kursivdruck: Teilprojekt wird von der Leitung der Planungsgruppe bearbeitet - Kapitälchen: Teilprojekt wird von der Leitung nach gemeinsamer Entwicklungsarbeit entschieden